




-  = Fastställd tidsplan  
 = Preliminär tidplan framåt  
 = Vilande/pausad

## Planprioriteringslista första halvan 2023

	Planuppdrag	Syfte	Tas fram av	Status	Planerat antagande
Pågående	Toftalyckan, Lida 2:133, Överlida (begränsat standardförfarande) (övergår till Standardförfarande)	Ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostadsändamål, vårdinslag, kontor, lättare handel samt parkering.	BSV	Klar för antagande	2023
	Klockargården, Torstorp 1:24 m.fl, Svenljunga (Standardförfarande)	Förtätning av området med bostäder med god tillgänglighet utan att minska allmänhetens tillgång till parken och stranden.	Metria	Förbereds för granskning	2023
	Ga lokstallarna & Ga Snickeriet, Svenljunga (Standardförfarande)	Möjliggör flerbostadshus och bostäder med vårdinslag.	BSV	Förstudie	2024/2025
	Ätrastrand	Förädla och förtäta centrala Svenljunga med bostäder, kontor, handel och hotell samt göra Ätran mer attraktiv och tillgänglig.	Ej tilldelad	Ej påbörjad	2025
	Industriområde Lockryd (standardförfarande)	Möjliggöra för I-industri och H-handel	AFRY	Förbereds för samråd	2023
	Planprogram Sågviken, Hillared (Standardförfarande)	Undersöka möjligheterna till att utveckla bebyggelse vid Sågviken.	BSV/Internt	Utredning inför planläggning	2023
	Håcksviks skola, Håcksvik 1:38	Upphäva del av detaljplan som består av A-allmänt ändamål (skola), i avsikt att möjliggöra för en annan verksamhet att nyttja/köpa fastigheten.	Internt	Uppstart	2024
	Kindsvägen 16, Svenljunga 4:38	Möjliggöra för B-bostäder, H-handel, K-kontor och C-centrum samt O-tillfällig vistelse. Å	BSV	Uppstart	2024
	Blåkläder, Svenljunga 5:474	Expandera verksamheten genom utbyggnad av befintlig huvudbyggnad, ökad byggnadshöjd och möjliggöra större andel hårdgjord yta samt flera användningar.	Ej tilldelad	Ej påbörjad	2024
	Bostadsområde Sågviken DP, etapp 1	Möjliggöra för B-bostäder	?	?	?

Vilande	Brogatan (Standardförfarande)	Göra om planen för fastigheterna så det är möjligt att bebygga fastigheterna med bostäder.	Startad 2018					Oklar tidsplan väntar in exploitör			
	Viseberg, Svenljunga 5:48 m.fl, Svenljunga (Standardförfarande)	Fortsätta utvecklingen av bostadsområdet Karolinelund och Svedjan.		Start av plan						Samråd:	Granskning

	Detaljplan	Typ av användning	Beslutad	Planstart enligt besked	Uppskattad planstart	
Icke påbörjade (väntande)	1	Holsljunga Camping & Café	Utveckla samt expandera Holsljunga Camping & Café.	Inkom 29 nov 2021	Planstart år 2023	2024
	2	Kalvs familjecamping Kalv 1:27 och Kalv 1:9	Utveckling av campingområdet	Inkom 15 juni		2025
	3	LBC Moga 1:108	Utöka byggrätt samt fastighetsförrättning av kommunalgata	9 November		2025
	4	Bostadsområde Sexdrega Smedsåsen DP	Möjliggöra för B-bostäder	Investering 2020-11-23	planstart år: 2023	2024
	5	Industriområde Ljunga DP	Möjliggöra för I-industri och H-handel	Investering 2020-11-23	planstart år: 2023	2024
	6	Industriområde Mjögback DP	Möjliggöra för J-industri och H-handel	Investering 2020-11-23	planstart år: 2023	2025
	7	Brokvarn, Svenljunga DP	Möjliggöra för B-bostäder	Investering 2019-11-25	planstart år: 2021	2025
	8	Bostadsområde Överlida-Mjögback DP	Möjliggöra för B-bostäder	Investering 2019-11-25	planstart år: 2021	2025
	9	Överlida skola, Lida 2:147	Möjliggöra en utbyggnad av skolverksamheten, öka byggnadshöjd samt exploateringsgrad.	30 juni 2021 Planbesked		Samråd med Svenbo om status

Ej beslutade planbesked	1	Lyckorna, Lida 2:95 och Lida 2:10	Möjliggöra för bostäder	Inkom feb	AU sep
	2	Svenljunga 4:39 och 4:144	Ändring av detaljplanen för att möjliggöra avstyckning.	Inkom 27 april	AU sep
	3	Svenljunga 40:1 och 40:2	Ändring av detaljplan	Inkom 27 april	AU sep

Antagna	2021	Kleven 1:16 m.fl, Mårdaklev (enkelt standardförfarande)	Upphäva delar av detaljplan som är inaktuella och möjliggöra vattenverkets utveckling.	Start av plan AU 9 sep	Antagen Nämnd: 31 aug läga kraft 22 sep
	2021	Källered, Sexdrega (standardförfarande)	Bostäder		
	2020	Stråvik 1:6, Holsljunga (standardförfarande)	Bostäder		
	2019	Svenljunga 5:5 468 m.fl., Dalåkersgatan (standardförfarande)	Bostäder		
	2018	ICA-parkering, Svenljunga (standardförfarande)	Utbyggnad av parkering		
	2018	Svenljunga 5:474 m.fl., Blåkläder (standardförfarande)	Industri		